

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่4/2562 ลงวันที่ 06 ก.ย. 2562

ราคากลางค่าก่อสร้าง (การตัดทอนงานจ้างและปรับลดจำนวนเงิน)

แบบ พร.5

กลุ่มงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจำเนียร ม่วงสวัสดิ์ พร้อมฝังท่อข้ามคลองปากง่าม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเหมืองหาม ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

แบบเลขที่ / 2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคาตามแบบ พร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ นายกิตติธัช อรุณรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง4.00 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 376 ตารางเมตร ฝังท่อขนาด ๑ 1.00 ม. จำนวน 12 ท่อ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				ราคาเดิมเป็นเงิน 288,900 บาท
1	ประเภทงานท่อลอด-ท่อลอดเหลี่ยม	59,103.75	1.2782	75,546.41	ราคาใหม่เป็นเงิน 272,600 บาท
2	ประเภทงานอาคาร	150,783.02	1.3074	197,133.72	ปรับลดไป (16,300.-บาท)
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย				ราคาที่ต่อรอง (900.-บาท)
	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0%				ราคาที่ทำสัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติม
	เงินประกันผลงานหัก 0%				เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				271,700.-บาท
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				(-สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
	คิดเป็นเงิน			272,680.13	เจ็ดร้อยบาทถ้วน.)
	ขอเบิกจ่ายเพียง			272,600.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			272,600.00	
	ตัวอักษร	สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน			
	ขนาดพื้นที่	376 ตร.ม			
	เฉลี่ยราคา	725 บาท/ ตารางเมตร			

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายไพฑูรย์ สิริรุ่ง)

(ลงชื่อผู้ที่ร้อยตรีหญิง).....ผู้รับจ้าง

(จิรัชญา บัวขยาย)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาววันวิสาข์ หอมมวล)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวอนัญญา เทคย์)