

สัญญาจ้างแนบท้ายแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาเลขที่ ๔ /๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบล/แขวง โรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี เมื่อวันที่.....๖.....เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ / ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ โดย นายไพฑูรย์ สิริรุ่ง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โรงเข้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไทยริช คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยที่ร้อยตรีหญิงจิรัชญา บัวขยาย ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ...สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเพชรบุรี มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ที่อยู่ ๒๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปรัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๓๖๕๕๖๐๐๐๑๑๔๑ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ / และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่งคู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

โดยสัญญาจ้างแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังนี้

๑.แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างข้อตกลงว่าจ้าง หน้าที่ ๑ ข้อที่ ๑

๑.ทำการปรับแต่งบ่อพักให้อยู่ในแนวระดับเดียวกัน เพื่อให้ได้เนืองงานตามที่กำหนดในสัญญา และ ฝาบ่อพักสามารถเปิดออกได้ (เป็นกรณีที่ผู้ควบคุมงานผู้ว่าจ้างแจ้งคณะกรรมการฯ ว่าได้พบบ่อพักขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างได้ทางเดิม และระดับความสูงของบ่อพักไม่เท่ากัน เมื่อทำการก่อสร้างแล้วทำให้เนืองงานไม่ครบเป็นไปตามสัญญา) ทั้งนี้เพื่อให้เนืองงานครบตามสัญญา

๒. ตัดทอนงานจ้างและปรับลดจำนวนเงิน กรณีที่ผู้ควบคุมงานผู้ว่าจ้างแจ้งคณะกรรมการฯ ว่าเมื่อ ดำเนินการติดตั้งประกอบแบบด้านข้างของความยาวโครงการปรากฏว่า ความยาวของโครงการไปเข้าพื้นที่ ของถนนที่อยู่ด้านหน้าของโครงการ (ถนนที่ตัดผ่าน) หากดำเนินการก่อสร้างจะเป็นการก่อสร้างทับเส้นทาง และเป็นการกีดขวางการสัญจรซึ่งมีพื้นที่ทางต่างระดับกัน จึงเห็นควรทำการตัดทอนงานจ้าง ระยะทางให้อยู่ ในพื้นที่ของถนนที่ไม่ไปกระทบกับแนวถนนดังกล่าว โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๖ ตารางเมตร จำนวนเนืองงานคอนกรีตที่ขาดหายไป ๒๔ ตาราง เมตร พร้อมทั้งตัดทอนงานจ้างและปรับลดจำนวนเงิน โดยคิดเป็นเงิน ๑๖,๓๐๐.-บาท (-หนึ่งหมื่นหกพัน สามร้อยบาทถ้วน-) พร้อมแนบบแบบ ปร.๔,ปร.๕ (การตัดทอนงานจ้างและปรับลดจำนวนเงิน)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายไพฑูรย์ สิริรุ่ง)

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรีหญิง.....ผู้รับจ้าง
(จิรัชญา บัวขยาย)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววันวิสาข์ หอมหวล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวอัญญา เทศรัมย์)