

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างแนบท้ายแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ 4/2561

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนวัดหนองกาทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลโรงเข้

ระหว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

กับ

บริษัท แหวนวัฒนา จำกัด

สัญญาจ้างแนบท้ายแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาเลขที่ ๔ /๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบล/แขวง โรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี เมื่อวันที่.....เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ โดย นายไพฑูรย์ สิริรุ่ง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท แหวนวัฒนา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ.....สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเพชรบุรี มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๔๒/๑ หมู่ที่ ๓ ถนน - ตำบล โรงเข้ อำเภอ/เขต บ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี โดย นางสาวสุภัทรา คล้ายพันธ์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๗๖๕๕๕๙๐๐๑๔๖๙ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....-.....แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่งคู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

โดยสัญญาจ้างแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเปลี่ยนแปลงสัญญา ดังนี้

๑.เปลี่ยนแปลงข้อตกลงว่าจ้าง หน้าที่ ๑ ข้อที่๑

งานวางแผนติดตั้งประกอบแบบ วัดระยะความยาว ขนาดความกว้างของโครงการฯ ปรากฏว่ามีขนาดความกว้างบางช่วงไม่ได้ตามรูปแบบรายการและสัญญาที่กำหนดไว้ จำนวน ๔ ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ ๑ ระยะความยาว ที่จุดเริ่มต้น (๐.๐๐๐ - ๐.๐๒๔) เมตร ส่วนที่แคบสุดประมาณ ๓.๕๕ เมตร
ช่วงที่ ๒ ระยะความยาว ที่จุดเริ่มต้น (๐.๐๓๔ - ๐.๐๔๖) เมตร ส่วนที่แคบสุดประมาณ ๓.๕๕ เมตร
ช่วงที่ ๓ ระยะความยาว ที่จุดเริ่มต้น (๐.๑๑๘ - ๐.๑๒๑) เมตร ส่วนที่แคบสุดประมาณ ๓.๗๐ เมตร
ช่วงที่ ๔ ระยะความยาว ที่จุดเริ่มต้น (๐.๑๓๑ - ๐.๑๔๐) เมตร ส่วนที่แคบสุดประมาณ ๓.๕๐ เมตร
รวมเนื้องานที่ขาดหายไปทั้งหมดของโครงการประมาณ ๑๐.๘๐ ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายไพฑูรย์ สิริรุ่ง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววันวิสาข์ หอมหวล)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุภัทรา คล้ายพันธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววารินทร์ เทศย์ม)



๒.แก้ไขสัญญาจ้าง หน้าที่ ๒ ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ตัดทอนงานจ้างตามเงื่อนไขที่ขาดหายไปและปรับลดจำนวนเงิน คิดเป็นเงิน ๖,๔๑๐.๑๑ บาท (-หกพันสี่ร้อยสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์-) พร้อมแนบแบบ พร.๔,พร.๕ (การตัดทอนงานจ้างและปรับลดจำนวนเงิน) (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน **๔๒๒,๕๘๙.๘๙ -บาท** (-สี่แสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน... **๒๗,๖๔๖.๐๗ บาท** ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) เมื่อผู้
รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายใน.....
งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายใน.....
งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) เมื่อผู้
รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายใน.....
งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) เมื่อผู้
รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน **๔๒๒,๕๘๙.๘๙ -บาท** (-สี่แสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์-) (วงเงินที่ทำสัญญา ๔๒๙,๐๐๐.-บาท วงเงินที่ปรับลด ๖,๔๑๐.๑๑.-บาท คงเหลือวงเงินที่ทำสัญญา ๔๒๒,๕๘๙.๘๙ -บาท)

เงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ให้คู่สัญญายังคงบังคับปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมตามสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ทุกประการ

สัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายไพฑูรย์ สิริรุ่ง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุภัทรา คล้ายพันธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววันวิสาข์ หอมหวล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววารินทร์ เทศย์ม)

