



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้
เรื่อง ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ มีความประสงค์จะดำเนินการปรับลดวัสดุอุปกรณ์งาน/ปรับลดจำนวนเงิน โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ หมู่ที่ ๔ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ระยะยาวประมาณ ๑๖๐ เมตร พร้อมเชื่อมต่ออาคารอเนกประสงค์ยาวประมาณ ๓๕ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้กำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ขอประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูรย์ สิริรุ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้
เรื่อง ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ มีความประสงค์จะดำเนินการปรับลดวัสดุอุปกรณ์งาน/ปรับลดจำนวนเงิน โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ หมู่ที่ ๔ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ระยะยาวประมาณ ๑๖๐ เมตร พร้อมเชื่อมต่ออาคารอเนกประสงค์ยาวประมาณ ๓๕ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้กำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ขอประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ปราบกฏตามเอกสารแนบท้าย
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายไพฑูรย์ สิริรุ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

สัญญาจ้างแนบท้ายแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาเลขที่ ๙ /๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบล/แขวง โรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่.....๓.....เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ โดย นายไพฑูรย์ สิริรุ่ง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายประกอบ พ่วงอินทร์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ...สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท - มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าแลง อำเภอยาย่าง จังหวัดเพชรบุรี เลขประจำตัวประชาชน ๓ ๗๖๐๖ ๐๐๒๖๘ ๕๔ ๑ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท - ลงวันที่ - และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....-.....แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

โดยสัญญาจ้างแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเปลี่ยนแปลงสัญญา ดังนี้

๑.เปลี่ยนแปลงข้อตกลงว่าจ้าง หน้าที่ ๑ ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาข้อ ๒.๔ ผนวก ๔ ใบ พร.๔ /พร.๕ จำนวน ๓ หน้า

ปรับลดวัสดุอุปกรณ์งานจ้าง วัสดุอุปกรณ์บางตัวมีการชำรุดและไม่ได้ใช้ในการติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

๑. แล็ค ๔ ช่องพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด (รายการที่๔) จำนวน ๓ ชุดๆละ ๓๕๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๕๐ บาท

๒. ลูกรดแรงต่ำ (รายการที่๖) จำนวน ๑๒ ตัวๆละ ๔๕ บาท เป็นจำนวนเงิน ๕๔๐ บาท

๓. ลูกต้มเกี่ยวปล่อย (รายการที่ ๗) จำนวน ๒๐ ลูกๆละ ๑๔ บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๘๐ บาท

๔. น๊อต ๕ ทุนยาว ๙ นิ้ว (รายการที่ ๙) จำนวน ๓ ตัวๆละ ๘๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๔๐ บาท

รวมเป็นจำนวนเงิน ๒,๑๑๐ บาท

ค่าแรง ๓๐% ของวัสดุ

รวมเป็นจำนวนเงิน ๖๓๓ บาท

รวม

รวมเป็นจำนวนเงิน ๒,๗๔๓ บาท

ค่าดำเนินการ ๑๐%

รวมเป็นจำนวนเงิน ๒๗๔.๓๐บาท

รวมเป็นเงิน

๓,๐๑๗.๓๐บาท

ภาษี ๗%

๒๑๑.๒๑ บาท

รวมปรับลดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

๓,๒๒๘.๕๑บาท

(-สามพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบบัดสตางค์-) พร้อมแนบบแบบ พร.๔,พร.๕ ฉบับใหม่ จำนวน ๓ หน้า (ปรับลดวัสดุอุปกรณ์งาน/ปรับลดจำนวนเงิน)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายไพฑูรย์ สิริรุ่ง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายประกอบ พ่วงอินทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววันวิสาข์ หอมหวล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววารินทร์ เทศย์ม)

๒.แก้ไขสัญญาจ้าง หน้าที่ ๓ ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ปรับลดจำนวนเงิน โดยคิดเป็นเงิน ๓,๒๒๘.๕๑บาท (-สามพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์-) พร้อมแนบบแบบ ปร.๔,ปร.๕ (ปรับลดวัสดุอุปกรณ์งาน/ปรับลดจำนวนเงิน) (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๔๑,๗๗๑.๔๙ -บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน... ๙,๒๗๔.๗๗ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน..... ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน..... ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน..... ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน..... ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๑๔๑,๗๗๑.๔๙ -บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์-) (วงเงินที่ทำสัญญา ๑๔๕,๐๐๐.-บาท วงเงินที่ปรับลด ๓,๒๒๘.๕๑.-บาท คงเหลือวงเงินที่ทำสัญญา ๑๔๑,๗๗๑.๔๙ -บาท)

เงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ให้คู่สัญญายังคงบังคับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ทุกประการ

สัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายไพฑูรย์ สิริรุ่ง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายประกอบ พ่วงอินทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววันวิสาข์ หอมหวล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาววารินทร์ เทศย์ม)

ราคากลางค่าก่อสร้าง(ปรับลดวัสดุอุปกรณ์งาน/ปรับลดจำนวนเงิน)

แบบ ปร.5

ผู้จ้าง

งานทาง

ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ณ อาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ต. โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

แบบเลขที่ / 2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 2 หน้า

ประมาณการราคาโดย นายกิตติธัช อรุณรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ปริมาณงาน ระยะยาวประมาณ 160 เมตร พร้อมเชื่อมต่ออาคารอเนกประสงค์ ระยะยาวประมาณ 35 เมตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย				
	เงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	คิดเป็นเงิน	142,115.69		142,115.69	
	ขอเบิกจ่ายเพียง			142,115.69	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			142,115.69	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทหกสิบเก้าสตางค์			
	ขนาดพื้นที่	- /เมตร			
	เฉลี่ยราคา	- บาท / เมตร			

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายกิตติธัช อรุณรัตน์)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายไพฑูรย์ สิริวั)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายศิริบูรณ์ แจ่มจันทร์วร)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายประจวบ ทวีอินทร์)

ลงชื่อ กรรมการเลขานุการ
(นางสาวลำเพย อยู่พรมชาติ)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาววันวิสาข์ นอมหม)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาววันวิสาข์ เกตุขิม)

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ณ อัครนครนอกประเทศ



สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการโดย นายกิตติชัย อรุณรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ปริมาณงาน ระยะยาวประมาณ 160 เมตร พร้อมเชื่อมต่ออาคารอเนกประสงค์ ระยะยาวประมาณ 35 เมตร

แบบเลขที่ /2561

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าราชการ
(ลงชื่อ)  นายก อบจ.
(ลงชื่อ)  ผอ.อำนวยการ
(ลงชื่อ)  จ.ช.น.
(ลงชื่อ)  จ.ช.น.

(ลงชื่อ)  วิศวกร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน		
1	เสา คอ. ขนาด 8 ม.	8	ต้น	3,500.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
2	สาย TH .WA อลูมิเนียมหุ้ม PVC ขนาด 50 ตร.มม.	230	ม.	33.00	7,590.00	-	-	7,590.00	
3	สาย TH.WA อลูมิเนียมหุ้ม PVC ขนาด 95 ตร.มม.	750	ม.	48.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
4	เหล็ก 4 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	15	ชุด	350.00	5,250.00	-	-	5,250.00	
5	พรีฟอร์ม เข้าปลายสาย 50 ตร.มม.	20	ตัว	120.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
6	ลูกรดแรงต่ำ	60	ลูก	45.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
7	ฟลักคอนเน็คเตอร์ล็กคู่ 25-95 ตร.มม.	12	ตัว	45.00	540.00	-	-	540.00	
8	น๊อต 5 หุนยาว 9 นิ้ว	15	ตัว	80.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
9	น๊อต 5 หุนยาว 12 นิ้ว	2	ตัว	80.00	160.00	-	-	160.00	
10	แหวนรองน๊อต	20	อัน	24.00	480.00	-	-	480.00	
11	ลวดอลูมิเนียม ๔ 4 มม.	4	กก.	390	1,560.00	-	-	1,560.00	
12	เบ็ดเตล็ดและอื่นๆ (เหมารวม)	1	งาน	3500	3,500.00	-	-	3,500.00	
13	โคมไฟและอุปกรณ์ครบชุดขนาด 40 w	5	ชุด	700	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมเป็นเงิน							92,880.00	
	ค่าแรง (30 % ของวัสดุ)							27,864.00	
	รวมเป็นเงิน							120,744.00	
	ค่าดำเนินการ (10%)							12,074.40	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าราชการ

[illegible]